

## Ablösung Jira

Aktualisierung der WSP-Systemkomponenten



## Zielsetzung

- Umstellung der technischen WSP-Komponenten
- Technologieauswahl entlang föderaler Technologievorgaben und -empfehlungen
  - Nutzung von Basisdiensten
- Abkehr von proprietärer Jira-Software
- Umsetzung von Anforderungen an Barrierefreiheit und Komforterhöhung
- NRW ist Mitglied der Mitnutzungsallianz NRW
  - Nutzung gleichartiger technischer Infrastruktur



## Empfangsclient

Voraussetzung für die Entwicklung des Empfangsclient +

Befindet sich aktuell der Erprobungsphase



## Empfangsclient +

- Bildet eine browserbasierte Weboberfläche zum Abrufen von Antragsdaten
- Ermöglicht Bi-direktionale Kommunikation mit Antragssteller
- Verfügt über Postfach-Funktionalität

→ Verfügbarmachung 2026



## Aktueller Status

- Priorisierung der OD ist erfolgt
  - Umstellung der OD auf die neue technische Infrastruktur im Gange
  - Umsetzung erfolgt in Wellen
  
- Erste relevante Dienste in NRW:
  - Gewerbemeldung (An- / Um- / Abmeldung)
  - Fahrschule / Fahrlehrer
  - Umgang mit Giftstoffen



## Umstellung Gewerbemeldung

- Hier wird auf flächendeckende OSCI-Anbindung gesetzt
- Empfangsclient wird hier nicht benötigt
- Prio-Pilotdienst für die Jira-Ablöse

Pilotierung für Reifegrad 4 bei der Gewerbeanmeldung bis 15.12.2025

- Automatisierter Handelsregisterauszug
- Umzug auf die neue techn. Umgebung als Voraussetzung



# Gewerbemeldung – Umzug in 5 Schritten

Beispielhafter Ablauf der Schritte für die Umstellung der Antragsstrecke Gewerbeanmeldung



# Nach der Jira-Ablösung werden Anträge über GovForms2 gestellt und an ein Fachverfahren oder den Empfangsclient geschickt




Vergleich IST und SOLL Zustand

**Legende:**

Externes System


Entwicklung MWIKE

In Entwicklung





## Ende-zu-Ende-Betrachtung – unsere Fokusthemen



- Umgebung der Online-Dienst-Bereitstellung
- Zuständigkeitsfindung
- Authentifizierung/IAM mittels Governikus ID Mercury
- Bezahlung über XBezahldienste
- Abrufe Registerdaten
- Routing über FIT-Connect / OSCI/XTA2
- Empfangsclient+
- Fachverfahrensanbindungen



## Nächste Schritte



- Abschließende Ausarbeitung technischer Optionen
- Identifizierung aller relevanter Stakeholder
- Fixierung des Projekt- bzw. Meilensteinplans
  - Priorisierung Online-Dienste
  - Ansprache der Beteiligten
  - Terminierung von Schulungen
  - Terminierung technischer Wechsel



# Zeit für Ihre Fragen!



## Vielen Dank!

d-NRW AöR

Wirtschafts-Service-Portal.NRW

Telefon: +49 231 222 438-100

E-Mail: [wsp@digitales.nrw.de](mailto:wsp@digitales.nrw.de)